



PR-FESR 2021-2027
PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 - AZIONE 2.7.2
BANDO RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
(RECORE)
Delibera di Giunta Regionale n. 24853 del 12/12/2024

**Progetto per la realizzazione di interventi per la
ricostruzione/risanamento dell'Habitat 91E0 e dell'habitat di
specie del Gambero di fiume nel Rio Vallecchie (Guiglia – Mo)
nel territorio del Parco dei Sassi di Roccamalatina**

Progetto Esecutivo

EL.06 - Cronoprogramma

Pievepelago, Luglio 2025

Il Tecnico incaricato:
Dott. For. Agostino Barbieri

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gabriele Mordini



Parco del
Frignano



Parco dei Sassi
di Roccamalatina



Riserva naturale
Casse di espansione
del fiume Secchia

Programmando le fasi di progettazione, esecuzione, contabilità dei lavori si valuta che le attività possano svolgersi con la tempistica riassunta dallo schema seguente:

FASI	2024				2025				2026			
LAVORI	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
Progettazione esecutiva					X							
Pubblicazione bando- Affidamento lavori/servizi – Stipula contratto						X						
Esecuzione						X	X	X	X	X	X	
Collaudo/ certificato di regolare esecuzione/conformità											X	X
SERVIZI/FORNITURE												
Progettazione/atti propedeutici												
Stipula contratto fornitore												
Certificato regolare esecuzione												
AZIONI DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE												

Si precisa che tale cronoprogramma, di massima per quanto riguarda la fase delle procedure di gara, potrebbe essere soggetto a revisione anche a causa di eventuali impedimenti non imputabili alla Stazione Appaltante (aggiornamenti dei prezzi, autorizzazioni, ecc.).

