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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA, POLITICHE ABITATIVE, PARCHI
E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE TRESINARO NEL COMUNE DI RUBIERA
PER IL COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA DI INTERESSE REGIONALE ER13 E LA MOBILITA'

SOSTENIBILE SUL FIUME SECCHIA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
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Relazioni specialistiche e indagini:
Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico
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Geologica-Geotecnica
Geol. Gianluca Vaccari
Idraulica-Idrologica
Ing. Yos Zorzi
Ing. Enrico Mongardi
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Attività
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incarico progettazione

elaborazione e consegna PFTE

verifiche intermedie 

stipula accordo tra EGPEC e Comune 

Conferenza dei Servizi

approvazione PFTE

elaborazione e consegna Esecutivo

approvazione esecutivo

gara d'appalto

stipula contratto ditta

consegna lavori

1° SAL - Scavi - Fondazioni

1° SAL - Costruzione carpenteria 

2° SAL - Varo passerella

2° SAL - Lavori stradali

3° SAL - Conto finale - finiture
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