

LAVORI: PROGRAMMA INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2021-2023 - PROGETTO ECEN_PI21-23_06
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITINERARI DEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA"
CUP_D37H21004310002 – CIG_A019F80279

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. For. Agostino Barbieri – Via Rame, 1102 – 41059 Zocca (Mo)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Fausto Minelli
Responsabile del Servizio Strumenti di gestione delle AA.PP., Conservazione della Natura, Ricerche e Monitoraggi

IMPRESA: Cooperativa Agricola Forestale LA PINETA soc. Coop. (sede legale) Montese (Mo) Via Pilone, 176

AFFIDAMENTO LAVORI: Contratto Rep.n. 41 del 20/08/2024. Affidamento con Determina Dirigenziale n. 297 del 11/12/2023 per l'importo di € 96.351,92 (di cui € 95.230,00 per lavori ed € 1.121,92 di oneri per la sicurezza) al netto dell'IVA (22%) per € 21.197,42

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Data della consegna:	21/12/2023	Importo del contratto al netto del ribasso d'asta, compresi on. sicurezza € 96.351,92
Data inizio lavori:	21/12/2023	
Scadenza del tempo utile:	15/09/2024	
Sospensioni o proroghe:		
Ripresa dei lavori:		
Nuova scadenza tempo utile:		
Sospensioni o proroghe:		
Ripresa dei lavori:		
Nuova scadenza tempo utile:		
Ultimazione lavori:	13/09/2024	



Fondi a disposizione dell'amministrazione:	
a - Per espropriazioni	€
b - Per lavori diversi a contratto	€
c - Per IVA sui lavori	€ 21.516,15
d - Per sp. Progettazione D.L.	€ 9.950,00
e - Per imprevisti	€ 1.749,00
f - Per ribasso d'asta	€ 1.448,78
g - Per IVA sulle Spese T.	€ 2.189,00
h - Per comp. Incentivante	€ 1.680,00
Sommano	€ 134.884,85

Premesso che con verbale in data 21 dicembre 2023 sono stati consegnati i lavori sopra indicati, che devono essere compiuti in **gg. 270** (duecentosettanta) consecutivi a decorrere dal 21.12.2023 e perciò cessanti col giorno **15-09-2024**;


Oggi **13 Settembre 2024**, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'impresa ed ha constatato che i lavori stessi sono stati effettivamente ultimati in data odierna e quindi in tempo utile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. For. Agostino Barbieri



L'APPALTATORE
Cooperativa Agricola Forestale La Pineta
Sig. Piccioli Angelo



COOP. AGR. FORESTALE LA PINETA S.R.L.
Via Pineta, 178 - 41055 MONTESE (MO)
C.F. e P.IVA 00441700360 - www.coopla-pineta.com
Tel. e Fax 059.52.19.31 - 059.52.78.14
info@coopla-pineta.com - PEC: coop-pineta@pec.it