

## ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

**LAVORI:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO, SISTEMA DI POMPAGGIO E FILTRAZIONE VASCHE NURSERY, WEBCAM  
**CUP:** D37F22000060003  
**CIG:** B3620E8653  
**R.U.P.:** Dr. Francesco Uccellari  
**D.L.:** Ing. Marco Monaci  
**IMPRESA:** La Luce srl di Amelli e Luppi, P.IVA/C.F. IT01604340362  
**CONTRATTO:** DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE n. 293 in data 23/10/2024 - SCRITTURA PRIVATA firmata in data 07/04/2025 - Importo aggiudicazione € 16.068,00 (di cui € 15.829,37 per forniture compresa posa in opera ed € 238,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a € 3.534,96 per l'IVA al 22% di legge per un importo lordo complessivo di € 19.602,96

Il sottoscritto Marco Monaci, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

#### PREMESSO

- che il progetto principale è stato redatto da Ing. Marco Monaci srl e approvato con DETERMINA DIRIGENZIALE dell'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA Centrale del 26/09/2024 num. 259 e redatto da ING. MARCO MONACI SRL, di importo complessivo pari a € 20.000,00 di cui € 15.908,91 per A1 - Acquisti di beni e attrezzature compresa posa e installazione, € 238,63 per A2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 16.147,54, oltre a € 3.552,46 per B1 - IVA sugli acquisti comprensivi di posa e installazione (22 %) e € 300,00 per B2 - Incentivi funzioni tecniche: quota 1.86% di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023 compr. contributi assistenziali e previdenziali sulle voci dalla 1 alla 2 per l'attività di responsabile del procedimento, ufficio contratti, ufficio appalti, per un totale di € 3.852,46 per somme a disposizione;
- che l'importo di aggiudicazione è stato pari a € 16.068,00 (di cui € 15.829,37 per forniture compresa posa in opera ed € 238,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a € 3.534,96 per l'IVA al 22% di legge per un importo lordo complessivo di € 19.602,96

C

#### CERTIFICA

quanto segue:

#### ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il progetto principale è stato redatto da Marco Monaci e approvato con DETERMINA DIRIGENZIALE dell'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA Centrale del 26/09/2024 num. 259 e redatto da ING. MARCO MONACI SRL, di importo complessivo pari a € 20.000,00.

Il contratto è stato firmato in data 07/04/2025 pari a € 16.068,00 (di cui € 15.829,37 per forniture compresa posa in opera ed € 238,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a € 3.534,96 per l'IVA al 22% di legge per un importo lordo complessivo di € 19.602,96

| n. | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | importo     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15 | c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17 | d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 19 | e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 20 | e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 21 | e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 22 | e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 23 | e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 24 | e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 25 | e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 26 | e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 27 | e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; |             |
| 28 | e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;                                                                                                                                                                               |             |
| 29 | e10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 30 | e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 31 | e12) Spese per pubblicità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 32 | e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 33 | e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 34 | e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 35 | e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 36 | e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 37 | e18) IVA(22%) ed eventuali altre imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 3.534,96  |
| 38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 39 | Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 3.534,96  |
| 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =====       |
| 41 | TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 19.602,96 |
| 42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =====       |

## ESECUZIONE DEI LAVORI

preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Marco Monaci il giorno **26/02/2026** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: verifica e test di **IMPIANTO ELETTRICO, SISTEMA DI POMPAGGIO E FILTRAZIONE VASCHE NURSERY, WEBCAM**. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

## REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Marco Monaci

### Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **La Luce srl di Amelli e Luppi** corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL decorrente;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **La Luce srl di Amelli e Luppi** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro **16.068,00** da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
  - In € 0
  - resta il credito di **16.068,00** (diconsi euro **sedecimilazerosessantotto/00**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Carpi, Il 26/02/2026

Il Direttore dei Lavori



(Marco Monaci)

Il R.U.P.



(Francesco Uccellini)