

Servizio Strumenti di Gestione delle AA. PP., Conservazione della Natura, Ricerche e Monitoraggio

Responsabile: Dr. Fausto Minelli

Stato di attuazione dei progetti P.E.G. al 30 Settembre 2021

Obiettivo/Progetto 05.02.01. Apertura dei Centri Visita del Parco dei Sassi di Roccamalatina presso i locali di Pieve di Trebbio e del Borgo dei Sassi. Affidamento a soggetto economico del centro visita del borgo dei sassi

Con Determine specifiche è stato affidato il Servizio per il 2021, sulla base del programma delle aperture, stilato in data 15 febbraio 2021. Il Centro Visita di Pieve di Trebbio è stato aperto, secondo le disposizioni vigenti, in ottemperanza all'emergenza Covid 19, negli orari di apertura previsti, per tutti i mesi a tutto il 30 settembre 2021. L'apertura domenicale si è svolta da domenica 27 giugno al 29 agosto. Il Centro visita del Borgo dei Sassi è stato aperto, sempre in ottemperanza e con le precauzioni dettate dalla legislazione vigente per l'emergenza Covid 19, negli orari di apertura previsti, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, dal 1 maggio al 30 settembre.

Con Determina n. 7 del 15/2/2021 è stata avviata la procedura per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata, ai sensi del D.L. 76/20 convertito in L.120/20, per l'affidamento in concessione del Servizio di assistenza e promozione turistica con gestione degli immobili, del Centro visite del Borgo dei Sassi, tramite piattaforma telematica di negoziazione Sater, dell'Ag. Intercenter, della Regione Emilia-Romagna. A seguito delle manifestazioni d'interesse pervenute dagli operatori economici, con lettera prot. n. 1112 del 23/4/2021 è stato inviato agli stessi, l'invito alla formulazione dell'offerta, da far pervenire all'Ente improrogabilmente entro le ore 13 del 25/05/2021. Entro tale data non è pervenuta all'Ente alcuna offerta. Conseguentemente con Determina n. 92 del 4/6/2021 si è provveduto alla chiusura del procedimento per gara deserta.

Con Determina n. 116 del 17/6/2021 si è proceduto all'approvazione di un nuovo avviso di indagine di mercato, con testo modificato rispetto a quello approvato con Det. 7/21, al fine dell'individuazione dei soggetti economici da invitare a procedura negoziata, con procedura espletata tramite piattaforma telematica di negoziazione Sater, dell'Ag. Intercenter, della Regione Emilia-Romagna. A seguito delle manifestazioni d'interesse pervenute dagli operatori economici, con lettera prot. n. 2160 del 16/7/2021 è stato inviato agli stessi, l'invito alla formulazione dell'offerta, da far pervenire all'Ente improrogabilmente entro le ore 13 del 04/08/2021. Entro tale data è pervenuta all'Ente una offerta.

Con Determina n. 163 del 09/08/2021, si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice. A seguito dell'esame della proposta da parte della Commissione, sulla base dei verbali redatti e sottoscritti dalla stessa, proponenti l'esclusione, per carenza documentale insanabile, dell'unica offerta pervenuta dell'operatore economico, con Determina n. 182 del 20/09/2021 si è proceduto all'esclusione di tale operatore economico dalla procedura. Si è poi provveduto, conseguentemente, alla chiusura di tale secondo procedimento, sulla piattaforma telematica Sater.

Sullo stabile del Centro Parco di Pieve di Trebbio sono state realizzate piccole opere di manutenzione. L'auditorium del Centro Parco ha ospitato per i mesi di agosto e settembre una mostra entomologica, oggetto di visita da parte di diversi fruitori del Parco.

Obiettivo/Progetto 07.01.04. Monitoraggio della segnaletica e cartellonistica di avvicinamento direzionale e turistica dell'Ente e verifica tracciati sentieri.

L'attività di monitoraggio della segnaletica ha preso avvio dal 9 settembre, con sopralluoghi per la verifica dello stato della segnaletica e cartellonistica di avvicinamento direzionale e turistica,

riguardante il Parco del Frignano, Il Parco dei Sassi di Roccamalatina e la Riserva delle Casse di espansione del fiume Secchia.. E' stata avviata inoltre anche la verifica sullo stato della segnaletica della ciclovie del Parco dei Sassi e il monitoraggio della segnaletica riguardante le Riserve naturali di Sassoguidano, Salse di Nirano, Rupe di Campotrerà, Fontanili Corte Valle Re e Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina reggiana – Terre di Matilde.

Obiettivo/Progetto 09.02.02 Rilascio nulla osta, pareri di conformità e valutazioni di incidenza, pareri in sede di V.I.A..

Vedi scheda Piano Performance

Obiettivo/Progetto 09.02.06. Interventi di manutenzione ordinaria della rete sentieristica ad uso plurimo del Parco dei Sassi di Roccamalatina e delle aree esterne dei Comuni di Guiglia, Zocca, Montese, Marano s/P.

E' stata effettuata la manutenzione della rete sentieristica, aree di sosta aree pic-nic, barbecue, parcheggi, sorgenti e fontane, aree di pertinenza dei Centri Visita, orto botanico e giardino del Centro Parco "Il Fontanazzo" di Pieve di Trebbio, con sfalcio erba, potature, controllo manufatti, svuotamento periodico e manutenzione cestini, con interventi programmati e realizzati, compatibilmente con le disposizioni relative all'emergenza Covid 19, fino a tutto il 30 settembre 2021.

Con Dt. 123 del 30/06/2021 sono stati affidati i lavori di manutenzione dei sentieri esterni al Parco, sulla base di un Capitolato prestazionale di manutenzione ordinaria per lavori di taglio e rimozione di vegetazione invadente la sede del sentiero, precedentemente redatto e approvato sulla base di verifiche sul campo dello stato della sentieristica, eseguite in precedenza da personale del Parco. L'incarico, al fine di ottimizzare gli interventi, è stato conferito per periodo biennale (anni 2021 e 2022). I lavori sono iniziati con verbale di consegna, in data 5/7/2021 e si sono protratti fino al 3 agosto 2021, data in cui è stata redatta da parte del R.U.P., una prima relazione dei lavori svolti.

Con Dt. 159 del 4/8/2021 è stato inoltre affidato un secondo incarico biennale (2021 e 2022) per interventi di manutenzione ordinaria sulla segnaletica orizzontale e verticale della rete escursionistica dei Comuni di Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca e Montese, sulla base di un Capitolato prestazionale per la realizzazione degli interventi di fornitura, ripristino e messa in opera della segnaletica verticale e orizzontale degli itinerari 400/3 e 400/4 (Percorso Belvedere), 406 (Marano-Guiglia-Roccamalatina), 412 (Marano-Villabianca-Denzano-Ospitaletto-Festà). I lavori sono iniziati nel mese di agosto e proseguiti a tutto il 30 settembre.

Il Servizio di vigilanza, a seguito della convenzione in materia di raccolta funghi epigei, ha provveduto ad attivare sopralluoghi per la vigilanza anche sul territorio dei Comuni convenzionati.

Obiettivo/Progetto 09.02.09 Aggiornamento ed adeguamento degli strumenti di pianificazione e gestione delle Aree Protette e dei SRN 2000.

Vedi scheda Piano Performance

Obiettivo/Progetto 09.02.11 Gestione del Progetto LIFE14 NAT/IT/000209 – EREMITA come partner della Regione E.R/.

Vedi scheda Piano Performance

Obiettivo/Progetto 09.02.18 Gestione del Progetto MONITRING come partner del Centro Nazionale Inanellamento (CNI) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, presso la Stazione di Inanellamento della Riserva dei Fontanili di Valle Re.

Causa malattia Covid 19, del sottoscritto, titolare della licenza Ispra per l'attività di inanellamento, l'attività è stata posticipata di circa un mese ed è iniziata a partire dal 5 giugno. Le aree presso la Riserva Fontanili di Corte Valle Re sono state preparate e mantenute mediante sfalcio e pulizia dei transetti.

Al 30/09 sono state realizzate 10 sessioni di inanellamento in altrettante giornate, marcati gli esemplari e raccolti i dati biometrici previsti. Sono stati raccolti inoltre i dati specifici, previsti dal protocollo di monitoraggio per le specie target (Capinera, Merlo e Tordo bottaccio). Tutti i dati raccolti sono stati trasmessi, utilizzando la piattaforma informatica prevista dal progetto, al CNI-ISPRA, nei tempi richiesti.

Le attività sono state svolte anche con l'ausilio di volontari, collaboratori e studenti (circa 1-2 presenze per sessione).

Obiettivo/Progetto 09.02.21 Progetto Life "Urca Proemys Italy": "Urgent Conservation Action Pro Emys Orbicularis e Emys Trinacris in Italy".

Il progetto non è stato ammesso a finanziamento dalla Commissione europea per i Progetti Life.

Obiettivo/Progetto 09.02.21 Progetto Life "Cares": "Conservation of Amphibians through Replicable and Environmentally Sustainable good practices".

Il progetto non è stato ammesso a finanziamento dalla Commissione europea per i Progetti Life.

Sono state redatte, approvate e consegnate alla Regione, entro le tempistiche predisposte e richieste, le schede di candidatura dei seguenti progetti, relativi al Programma Investimenti Aree Protette 2021-2023 della Regione Emilia-Romagna:

- ECEN 06 "Manutenzione straordinaria itinerari del Parco dei Sassi di Roccamalatina";
- ECEN 09 "Interventi per la tutela delle acque e conservazione della biodiversità nella Riserva Naturale e ZSC Fontanili di Corte Valle Re";
- ECEN 11 "Realizzazione segnaletica perimetrale alle Aree Protette e Siti Rete Natura 2000, in gestione all'Ente Parchi Emilia Centrale";
- ECEN 12 "Interventi di conservazione della biodiversità in tre SRN 2000 afferenti al Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto della Collina Reggiana ed alla Riserva Naturale Rupe di Campotrera".

Guiglia, 30 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fausto Minelli)



Servizio Strumenti di Gestione delle AA.PP., Conservazione della Natura, Ricerche e Monitoraggi

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-

Stato di attuazione 30/09/2021

Obiettivi strategici 2021 - MINELLI

SERVIZIO	STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP, CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGIO
RESPONSABILE	MINELLI FAUSTO
MISSIONE	5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	0502- ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
OBIETTIVO/PROGETTO N°09.02.02	DENOMINAZIONE RILASCIO NULLA OSTA PARERI DI CONFORMITA' E VALUTAZIONI DI INCIDENZA, PARERI IN SEDE DI V.I.A.
OBIETTIVO/PROGETTO ☒ Strategico ☒ Innovativo/Sviluppo ☐ Mantenimento	DESCRIZIONE Istruttoria delle pratiche per le richieste di Nulla Osta, Pareri di Conformità su piani urbanistici, Valutazioni d'incidenza ambientale (VINCA), Autorizzazioni, per interventi edilizi, tagli boschivi, ricerche e monitoraggi, interventi in Siti Rete Natura 2000 che necessitano di Valutazione o pre-Valutazione d'incidenza Ambientale; predisposizione dei pareri da rilasciare in sede di procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale. Tali pratiche sono riguardanti, in ordine alla tipologia di parere specifico per la tipologia di area, i territori dei 2 Parchi Regionali, delle 5 Riserve Naturali e dei 13 Siti Rete Natura 2000 in gestione all'Ente. Le valutazioni d'incidenza ambientale (VINCA) saranno oggetto di aggiornamento a seguito delle modifiche apportate alla normativa nazionale e regionale di riferimento. Partecipazione al gruppo di lavoro istituito dalla RER per l'aggiornamento delle VINCA. E' prevedibile un aumento del numero delle VINCA effettuate dall'Ente Parchi, in quanto la Regione ha in previsione una modifica del disposto legislativo vigente, con il trasferimento della titolarità all'effettuazione delle VINCA agli Enti Parco, anche per i territori esterni alle aree protette, dei Siti Rete Natura 2000, posti parzialmente all'interno delle stesse. Per queste aree gli Enti parco saranno titolari anche delle valutazioni di incidenza dei piani e regolamenti. Per la conformazione dei SRN2000 all'interno della Macroarea Emilia Centrale la riforma delle responsabilità comporterà almeno un raddoppio dei procedimenti rispetto alla mole attuale. Relativamente ai nulla osta riguardanti i territori dei Parchi dell'Alto Appennino modenese e dei Sassi di Roccamalatina, l'istruttoria viene realizzata in ottemperanza alle predisposizioni del "Regolamento per il rilascio del nulla osta", approvato con Delibera di G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1021 del 24/06/2019. Inserimento dei Nulla Osta sui tagli boschivi nel sistema informatizzato della Regione Emilia-Romagna, Federa, settore Foreste ER. Predisposizione dell'elenco pratiche come da forme di pubblicazione previste nella Direttiva regionale sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio dei nulla-osta nelle Aree protette regionali, approvata con D.G.R. n. 343 del 8/2/2010 della Regione Emilia-Romagna. Eventuali indennizzi a privati, per mancata esecuzione di tagli boschivi nelle zone delle aree protette ove vige il divieto di taglio. Per il 2021 è previsto l'inserimento dei dati sul SIT (Sistema Informativo Territoriale).
PESO/PRIORITA 3	
RILEVANZA 25	

RISULTATO:

Al 30 settembre sono state 171 le pratiche evase, di cui 121 Nulla osta, 39 Vinca e pre-Vinca, 3 Pareri di conformità e 8 Autorizzazioni, riferentisi sia al territorio dei 2 parchi, ma anche a quello delle Riserve e dei 13 Siti Rete Natura in gestione all'Ente.

La tabella inserita, riassume il numero delle pratiche evase negli ultimi 3 anni:

Anno	N.O. boschi	Comunic. boschive N.ostate	N O edilizi	N.O. altri	Valut. inc.	Par. conf.tà	Aut. e permessi	Pre-Vinca	Totali
2019	68	4	62	23	22	3	13	33	228
2020	29	47	61	14	12	6	13	23	205
2021 (al 30/9)	18	31	49	23	10	3	8	29	171

Proiettando i dati reali del 30 settembre alla fine dell'anno, nel 2021 rispetto ai 2 anni precedenti, si riscontra un aumento del numero di pareri rilasciati nel 2021, con, in particolare, un aumento dei nulla osta edilizi ed altri e un aumento delle valutazioni e prevalutazioni d'incidenza.

E' stata realizzata una partecipazione al gruppo di lavoro istituito dalla RER, che ha poi portato alla emanazione della L.R. 4 del 20 maggio 2021, con il passaggio delle competenze per la porzione dei Siti Rete Natura 2000 esterni alle aree protette, ma con territorio in parte all'interno, agli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve.

Si è provveduto, come di prassi, all'inserimento dei nulla osta nell'elenco, ai fini della pubblicazione delle pratiche rilasciate, nell'ottica della trasparenza dell'Ente pubblico e in ottemperanza alle disposizioni della DGR 343/10.

SERVIZIO	STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP, CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGIO
RESPONSABILE	MINELLI FAUSTO
MISSIONE	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	0902 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
OBIETTIVO/PROGETTO N° 09.02.09	DENOMINAZIONE AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E DEI SRN 2000
OBIETTIVO/PROGETTO ☒ Strategico ☐ Innovativo/Sviluppo ☒ Mantenimento	DESCRIZIONE <u>Approvazione del PTP e del regolamento generale del Parco dei Sassi di Roccamalatina.</u> Il PTP è stato adottato ufficialmente con atto del Consiglio della Provincia di Modena nel mese di novembre 2020. Il PTP con i suoi elaborati sono stati poi trasmessi al Comitato Urbanistico Regionale (CUR) che entro il termine di 120 gg. dal ricevimento della documentazione (corrispondenti al 1° aprile 2021) dovrà esprimere il proprio parere motivato sul PTP. Per tale parere il CUR si avvarrà della Struttura Tecnica Operativa, relativa ai procedimenti di approvazione dei Piani Territoriali dei Parchi ai sensi dell'art. 47 della L.R. 24/2017). <u>Predisposizione degli elaborati per la variante generale al Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese e Regolamento Generale.</u> Il Parco manca di un Regolamento generale (ex art. 32, L.R. n. 6/2005). E' dotato di regolamenti specifici di settore: raccolta funghi epigei, raccolta mirtilli, attività venatoria. L'Ente ritiene necessario pertanto dotare il Parco di un Regolamento Generale che raccolga e razionalizzi quelli di settore e vada a normare gli aspetti definiti soltanto dal P.T.P., o da altre norme di settore. Nel corso degli ultimi anni sono state avanzate ai comuni interessati alcune ipotesi di lavoro e di compartecipazione economica, rispetto ai costi per la redazione tecnica della variante generale.
PESO/PRIORITA 3	
RILEVANZA 25	

	Considerato però che per la Variante al PTP, nessun comune interessato ha deliberato per la partecipazione finanziaria riguardo la proposta di revisione generale, l'Ente ha deciso di avviare una revisione di minima del PTP e la redazione del Regolamento generale. Essendo che con nota assunta al prot. dell'Ente al n. 4640 del 14/12/20, il professionista incaricato per la redazione della variante al PTP e del Regolamento generale ha comunicato il recesso da tale incarico, come descritto nella Determina 295 del 30/12/20 e per le motivazioni ivi esposte, l'Ente Parchi attiverà una collaborazione con il Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, mediante una specifica convenzione, per la redazione di tale Variante. Il personale della Provincia di Modena in collaborazione con il presente Servizio, dovrà attivarsi per la definizione della proposta di variante e redazione del Regolamento secondo le seguenti fasi: - Ascolto, confronto e dibattito con tutti i soggetti interessati: Amministrazioni comunali, Ass.ni di categoria, Ass.ni ambientaliste, venatorie, Stakeholder locali etc., sui fenomeni, le problematiche, le idee, che riguardano il territorio, nei vari aspetti: ambientali (di conservazione e tutela), sviluppo (armonizzazione delle attività umane, con la salvaguardia dell'ambiente), turistici, storico-culturali, etc. e le Comunità del Parco; - Redazione di un Quadro conoscitivo (Q.c.) costituito da una serie di analisi volte a descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, delle acque, flora, fauna, preesistenze storiche e altre attività, atte alla più completa conoscenza dell'area. Il Q.c. dovrà essere costituito da una Relazione illustrativa e da elaborati cartografici di analisi. <u>Predisposizione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione (PTTV) per la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana – Terre di Matilde (PNSP) e Riserva naturale Rupe di Campotrera.</u> Il PTTV è stato approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 76 del 27/11/2020. <u>Proposta di istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del fiume Secchia (PNSP Secchia).</u> La proposta è stata approvata con Delib. del C.E. n. 56 in data 20/07/2018 e dalla maggior parte dei comuni interessati. Quando tutti i comuni avranno deliberato, tale proposta sarà trasmessa alla Regione che dovrà esprimersi sulla base di quanto definito nell'art. 51 della L.R. n. 6/2005. Dopo l'assenso della Giunta Regionale il PNSP potrà essere istituito dall'Ente. La prima azione prevista dopo l'istituzione è la redazione del PTTV del PNSP che sarà integrato con quello della Riserva della Cassa di Espansione del Secchia. Redazione delle proposte di aggiornamento dei regolamenti delle quattro Riserve gestite dall'Ente. L'obiettivo coincide con quello attribuito al Direttore poiché di carattere strategico e di elevata complessità.
--	---

RISULTATO:Adozione del PTP e del regolamento generale del Parco dei Sassi di Roccamalatina:

Nei primi mesi del 2021 si è proceduto alla definizione delle prescrizioni sulla Variante del PTP, da parte del C.U.R. della Regione Emilia-Romagna.

Conclusa tale fase, in data 29 settembre 2021 con Delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 92 è stato approvato il nuovo PTP.

Predisposizione degli elaborati per la variante generale al Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese (PTP) e Regolamento Generale:

Con Delibera del Comitato esecutivo dell'Ente Parchi n. 34 del 28/06/2021, è stato approvato l'Accordo tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e la Provincia di Modena, per l'attivazione di forme di collaborazione finalizzate alla redazione degli strumenti di gestione del Parco Regionale dell'Alto Appennino modenese (Piano Territoriale del Parco e Regolamento generale).

Tale Accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 06/08/2021.

Conferimento dell'incarico a professionista per la Redazione per l'aggiornamento Regolamenti Riserve

Con Dt. n. 152 del 02/08/2021 è stato conferito l'incarico ad un professionista per la revisione, aggiornamento e redazione dei Regolamenti: della Riserva naturale delle "Salse di Nirano", della Riserva naturale orientata di "Sassoguidano", della Riserva naturale orientata "Rupe di Campotrerà" e della Riserva naturale orientata "Fontanili di Corte Valle Re".

SERVIZIO	STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP, CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGIO
RESPONSABILE	MINELLI FAUSTO
MISSIONE	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	0902 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
OBIETTIVO/PROGETTO N° 09.02.11	DENOMINAZIONE GESTIONE DEL PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 – EREMITA COME PARTNER DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
OBIETTIVO/PROGETTO ☐ Strategico ☒ Innovativo/Sviluppo ☐ Mantenimento	DESCRIZIONE Progetto LIFE 14 NAT/IT/000209 – EREMITA "Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia-Romagna" (Azioni coordinate per la conservazione di popolazioni residuali ed isolate di insetti forestali in Emilia-Romagna). Il progetto approvato e finanziato dalla Commissione europea ha una durata di 5 anni, prorogati ufficialmente al 30/06/2022. Sono previste azioni per la conservazione di popolazioni di 4 rare e minacciate specie di insetti forestali quali: <i>Osmoderma eremita</i> , <i>Rosalia alpina</i> , <i>Graphoderus bilineatus</i> e <i>Coenagrion mercuriale</i> . Gli Enti beneficiari sono la Regione Emilia-Romagna, 4 Enti di gestione dei parchi regionali e 2 Enti di gestione dei Parchi nazionali dell'Emilia-Romagna. Ogni Ente beneficiario provvederà alla realizzazione di alcune azioni specifiche assegnate dal progetto e alla collaborazione alle altre. Di seguito sono elencate azioni previste nel 2020: C3 Riproduzione in situ; C5 Immissione in natura degli animali riprodotti ex situ o traslocati; C6 Creazione di sistema inf.vo integrato a supporto della conservazione delle specie target; C7 Workshop tematici di formazione;
PESO/PRIORITA 3	
RILEVANZA 50	

	D1 Valutazione ex-post dell'efficienza delle attività di riproduzione ex-situ; D2 Valutazione ex-post dell'efficienza dell'attività di ripopolamento e rinforzo; E1 Sito internet progetto; E2 Azioni di comunicazione, diffusione ed educazione ambientale; E5 Workshop tematici; E7 Campagna sensibilizzazione itinerante EREMITA tour; E8 Ufficio stampa di progetto; F1 Gestione amministrativo-contabile e tecnica del progetto; F2 Istituzione di Tavolo Tecnico; F3 Networking con altri progetti LIFE e non LIFE
RISULTATO: Sono state condotte le azioni sul campo previste dal progetto. In particolare, per l'azione C3 sono stati fatti interventi di manutenzione delle WMB nelle parti deteriorate delle cassette durante la stagione invernale. Si è provveduto anche al rabbocco della rosura, per portarla al livello interno adatto per la specie. Per le azioni D2 e D4 è stata verificata la presenza di larve ed adulti a seguito della introduzione l'anno precedente di <i>Osmoderma eremita</i>, all'interno delle WMB poste nei 4 siti predisposti al Lago Pratignano, a Sassoguidano, alle Maccherie ed ai Sassi di Roccamalatina, fornite dall'allevamento ex situ. Sono state compiute indagini per verificare l'evoluzione degli alberi oggetto di cercinature e semicercinature a favore della specie <i>Rosalia alpina</i>, nonché fatti sopralluoghi per la verifica della presenza o meno. Per l'azione E1 è stato costantemente aggiornato il Sito internet dell'Ente, con la comunicazione puntuale delle attività svolte. Sono stati eseguiti sopralluoghi con ricerca e trappolaggio nella stazione lombarda di Pian di Spagna, al fine di ottenere gli esemplari per la reintroduzione di <i>Graphoderus bilineatus</i>. Sono inoltre intercorsi rapporti al fine di ottenere altri esemplari della stessa specie, per la reintroduzione, dai siti disponibili in Lettonia. In data 8 settembre 2021 sono stati spediti in aereo dalla Lettonia a Milano Malpensa, prelevati, trasportati e liberati nei bacini prescelti, 91 esemplari riproduttori della specie. Per l'azione E2 è stata predisposto materiale informativo, con foto, vela, depliant etc. sul progetto, presso la mostra "Animali in opera: lo sguardo di Georges-Louis Leclerc de Buffon" in Corte Ospitale a Rubiera (Re), inaugurata il 24 settembre e aperta fino al 14 novembre. Per l'Az F1 è stata curata e spedita mensilmente, la redazione della documentazione richiesta. Per l'Az. F2 vi è stata costanza nella partecipazione a tutte le riunioni sia del Tavolo Tecnico, che del Gruppo di lavoro per <i>Graphoderus bilineatus</i>, via web, convocate dalla Regione.	